

问题

| #     | 项目         | 跟踪 | 状态  | 严重程度 | 优先级 | 主题                           | 指派给 | 创建于              | 更新于              | 作者  | 开始日期       | 计划解决时间     | 计划跟踪时间 | 紧急补丁申请人 | 紧急补丁原因 |
|-------|------------|----|-----|------|-----|------------------------------|-----|------------------|------------------|-----|------------|------------|--------|---------|--------|
| 52841 | 物料改造       | 需求 | 新建  | 一般   | 高   | 库存支持已订购、已承诺、在途量信息-吴全廷        | 吴全廷 | 2025-09-29 17:40 | 2025-09-29 17:40 | 王艳明 | 2025-09-29 |            |        |         |        |
| 52840 | 物料改造       | 需求 | 新建  | 一般   | 高   | 库存支持已订购、已承诺、在途量信息-铁松         | 浦铁松 | 2025-09-29 17:39 | 2025-09-29 17:39 | 王艳明 | 2025-09-29 |            |        |         |        |
| 52839 | 物料改造       | 需求 | 新建  | 一般   | 高   | 库存支持已订购、已承诺、在途量信息-崔奇         | 崔奇  | 2025-09-29 17:38 | 2025-09-29 17:38 | 王艳明 | 2025-09-29 |            |        |         |        |
| 52838 | 物料改造       | 需求 | 新建  | 一般   | 高   | 库存支持已订购、已承诺、在途量信息-林鑫         | 林鑫  | 2025-09-29 17:37 | 2025-09-29 17:37 | 王艳明 | 2025-09-29 |            |        |         |        |
| 52779 | 物料改造       | 需求 | 新建  | 一般   | 高   | 门店库存管理改造                     | 王艳明 | 2025-09-23 10:14 | 2025-09-23 10:14 | 王艳明 | 2025-09-23 |            |        |         |        |
| 52778 | 物料改造       | 需求 | 新建  | 一般   | 高   | 库存支持安全库存、最大库存                | 王艳明 | 2025-09-23 09:46 | 2025-09-23 09:46 | 王艳明 | 2025-09-23 |            |        |         |        |
| 52777 | 物料改造       | 需求 | 新建  | 一般   | 高   | 库存支持已订购、已承诺、在途量信息            | 王艳明 | 2025-09-23 09:46 | 2025-09-29 17:47 | 王艳明 | 2025-09-29 |            |        |         |        |
| 52776 | 物料改造       | 需求 | 新建  | 一般   | 高   | 物料设置支持组织、门店库存查询（含仓储管理的库存查询）  | 王艳明 | 2025-09-23 09:44 | 2025-09-23 09:44 | 王艳明 | 2025-09-23 |            |        |         |        |
| 52775 | 物料改造       | 需求 | 新建  | 一般   | 高   | 库存工厂仓库联动                     | 王艳明 | 2025-09-23 09:41 | 2025-09-23 09:42 | 王艳明 | 2025-09-23 |            |        |         |        |
| 52774 | 物料改造       | 需求 | 已解决 | 一般   | 高   | 库存显示单位改造                     | 王艳明 | 2025-09-23 09:41 | 2025-09-23 09:43 | 王艳明 | 2025-09-23 |            |        |         |        |
| 52773 | 物料改造       | 需求 | 已解决 | 一般   | 高   | 库存变动汇总、库存变动清单支持多组织（不含UI重构）   | 王艳明 | 2025-09-23 09:39 | 2025-09-23 09:42 | 王艳明 | 2025-09-23 |            |        |         |        |
| 52770 | 物料改造       | 需求 | 已解决 | 一般   | 高   | 物料导入模板更新                     | 甄鹏  | 2025-09-22 14:18 | 2025-09-28 15:38 | 王艳明 | 2025-09-22 |            |        |         |        |
| 52768 | 物料改造       | 需求 | 已解决 | 一般   | 高   | 【要货信息合并】门店要货信息与组织要货信息合并为基础信息 | 王艳明 | 2025-09-22 13:38 | 2025-09-22 15:47 | 王艳明 | 2025-09-22 |            |        |         |        |
| 30369 | 22年易用性问题优化 | 缺陷 | 已验证 | 一般   | 高   | 管控台权限管理功能                    | 崔奇  | 2022-01-25 15:04 | 2022-06-27 11:25 | 姜鹏  | 2022-01-25 | 2022-06-30 |        |         |        |
| 23785 | 22年易用性问题优化 | 需求 | 已解决 | 一般   | 高   | 【控制台】配方物料批量替换——皇家美孚——四季度     | 崔健  | 2020-12-04 14:09 | 2022-06-20 10:49 | 崔健  | 2020-12-04 | 2021-12-01 |        |         |        |