

22年易用性问题优化 - 需求 #21910

【控制台-高-储值卡发卡】储值卡发卡无法选择支付方式，默认为现金，是否可以设置成可以选择支付方式的

2020-07-11 12:05 - 陈莹

状态:	关闭	开始日期:	2020-07-11
优先级:	高	耗时:	0.00 小时
指派给:	崔健		
类别:			
目标版本:			
严重程度:	一般	计划发版时间:	
解决方式:	--	是否需要发版:	
遗留问题版本:		计划跟踪时间:	2022-04-28
出现次数:	1	是否当前版本遗留:	否
计划解决时间:			
描述			
企业：匠造			
提报人：孙兴涛			
问题描述：储值卡发卡无法选择支付方式，默认为现金，是否可以设置成可以选择支付方式的			
企业反馈：他们会有微信，支付宝或者赊账的，这样的场景是存在的			

历史记录

#1 - 2020-07-13 08:39 - 匿名用户

- 跟踪从缺陷变更为需求
- 测试负责人已删除(--杨军选择--)

测试备注：需求默认是现金，属于需求问题。

#2 - 2020-07-13 12:09 - 赵颖

- 计划跟踪时间从 2020-07-13 变更为 2020-10-30

跟产品沟通，储值卡的支付方式，预计在第四季度会员中心优化的时候，安排评估；已在运维群中答复企业，未收到企业回复；

#3 - 2020-07-13 14:56 - 崔健

- 项目从线上问题变更为Bake-会员中心
- 出现次数已删除(1)

#4 - 2020-10-30 09:19 - 陈莹

- 计划跟踪时间从 2020-10-30 变更为 2020-12-31

#5 - 2020-12-29 09:29 - 陈莹

- 计划跟踪时间从 2020-12-31 变更为 2021-01-25

#6 - 2021-01-27 09:01 - 陈莹

- 计划跟踪时间从 2021-01-25 变更为 2021-03-05

#7 - 2021-03-04 14:47 - 陈莹

- 计划跟踪时间从 2021-03-05 变更为 2021-06-30

待年中评估解决时间

#8 - 2021-07-06 08:59 - 陈莹
- 计划跟踪时间从 2021-06-30 变更为 2021-07-30

待年中评估解决时间

#9 - 2021-07-30 10:07 - 陈莹
- 计划跟踪时间从 2021-07-30 变更为 2021-09-16

延期，待确定解决时间

#10 - 2021-09-17 13:25 - 陈莹
- 计划跟踪时间从 2021-09-16 变更为 2021-10-31

#11 - 2021-11-05 14:20 - 陈莹
- 计划跟踪时间从 2021-10-31 变更为 2021-12-27

#12 - 2021-11-05 14:22 - 崔健
- 状态从 新建 变更为 已解决

PLUS版本上线

#13 - 2021-11-05 14:25 - 陈莹
- 计划跟踪时间从 2021-12-27 变更为 2021-11-22

#14 - 2021-12-08 13:35 - 陈莹
- 计划跟踪时间从 2021-11-22 变更为 2021-12-31

#15 - 2021-12-15 16:35 - 郭斌
- 项目从 Bake-会员中心 变更为 线上问题

#16 - 2021-12-17 15:14 - 陈莹
- 状态从 已解决 变更为 未通过

#17 - 2021-12-29 19:11 - 陈莹
匠造：陈夏 再次提及

#18 - 2022-01-05 15:50 - 崔健
- 项目从 线上问题 变更为 22年易用性问题优化

#19 - 2022-01-07 09:08 - 陈莹
- 计划跟踪时间从 2021-12-31 变更为 2022-04-28

#20 - 2022-04-29 11:32 - 陈莹
- 状态从 未通过 变更为 已解决

功能已实现，关闭问题

#21 - 2022-04-29 11:32 - 陈莹

- 状态从 已解决 变更为 已验证

#22 - 2022-04-29 11:32 - 陈莹

- 状态从 已验证 变更为 关闭